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Article 1 - Objet du marché

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres concernent les
prestations suivantes :

Programme de voirie 2018 :
- Aménagement du parking au droit du tennis couvert, coté RD 115
- Réfection de la voie communale de la Bonde
- Réfection de la voie communale de Montfouilloux (suite des travaux 2017)
- Récupération des eaux pluviales rue de la Fontaine

Article 2 - Décomposition du marché

2-1-Allotissement
Les prestations du marché font I'objet d'un lot unique.
2-2-Forme du marché

Les prestations font l'objet d'un lot unique et sont définies comme suit :

- Décaissement / Empierrement

- Enrochements, matériaux pour structure de chaussée et trottoirs
- Tranchée pour réseaux humides

- Aménagement de surface

- Enduits et enrobé

Article 3 - Obligations du titulaire

3-1-Piéces contractuelles

Les piéces contractuelles du marché sont, par ordre de priorité, les suivantes :
Piéces particuliéres :

- 'acte d'engagement et ses éventuelles annexes ;

- le présent CCAP et ses éventuelles annexes ;

- le programme ou le calendrier détaillé d'exécution des travaux établi conformément aux dispositions
de l'article 28.2 du CCAG Travaux ;

- Cahier des clauses techniques particulieres (C.C.T.P.) et annexes éventuelles;

- les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants ;

- les éléments de décomposition de l'offre financiére du titulaire ;

Piéces générales :
- Le Cahier des clauses administratives générales Travaux approuvé par arrété du 8 septembre 2009
- Le Cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés de travaux dans son édition

en vigueur a la date de consultation ;
- L'ensemble des normes francgaises et DTU dans leur édition en vigueur a la date de consultation.
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3-2-Protection de la main d'ceuvre et clause sociale

3-2-1-Protection de la main d'ceuvre

Le titulaire remet :

- une attestation sur I'honneur indiquant son intention ou non de faire appel pour I'exécution des
prestations, objet du marché, a des salariés de nationalité étrangére et, dans l'affirmative, certifiant
que ces salariés sont ou seront autorisés a exercer une activité professionnelle en France.

- une attestation délivrée par I'administration sociale compétente, établissant que le titulaire est a
jour de ses obligations sociales et fiscales datant de moins de 6 mois.

Les obligations qui s'imposent au titulaire sont celles prévues par les lois et reglements relatifs a la
protection de la main-d'oeuvre et aux conditions de travail du pays ou cette main-d'oeuvre est
employée.

Il est également tenu au respect des dispositions des huit conventions fondamentales de
I'Organisation internationale du travail, lorsque celles-ci ne sont pas intégrées dans les lois et
réglements du pays ou cette main-d'oeuvre est employée.

Il doit étre en mesure d'en justifier, en cours d'exécution du marché et pendant la période de garantie
des prestations, sur simple demande du pouvoir adjudicateur.

Conformément a l'article L. 8222-6 du Code du Travail (modifié par l'article 93 de la loi n° 2011-525 du
17 mai 2011 sur le renforcement du dispositif de lutte contre le travail dissimulé), une pénalité sera
appliquée au titulaire ou a ses sous-traitants, s'ils ne s'acquittent pas des formalités mentionnées aux
articles L. 8221-3 & L. 8221-5 du méme code.

Le montant de la pénalité sera calculé dans les conditions suivantes :

Toutefois, ce montant devra étre égal, au plus, a 10 % du montant du contrat, et ne pourra excéder
celui des amendes encourues en application des articles L. 8224-1, L. 8224-2 et L. 8224-5 du Code
du Travail.

Si, dans le cadre du dispositif d'alerte, le cocontractant n'a pas donné suite a la mise en demeure de
régulariser sa situation,la pénalité contractuelle sera appliquée ou le contrat rompu sans indemnités,
aux frais et risques du titulaire.

3-2-2-Clause sociale
Sans objet.
3-3-Protection de I'environnement
Des travaux d'extension du réseau eaux pluviales seront réalisés.
3-4-Réparation des dommages

Les dommages de toute nature, causés par le titulaire au personnel ou aux biens du maitre de
l'ouvrage ou du représentant du pouvoir adjudicateur, du fait de la conduite des travaux ou des
modalités de leur exécution, sont a la charge du titulaire, sauf si celui-ci établit que cette conduite ou
ces modalités résultent nécessairement de stipulations du marché ou de prescriptions d'ordre de
service.

Les dommages de toute nature, causés par le représentant du pouvoir adjudicateur, au personnel ou
aux biens du titulaire, du fait de I'exécution du marché, sont a la charge du marché.
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3-5-Assurances

Le titulaire doit contracter les assurances permettant :

- de garantir sa responsabilité a I'égard du maitre de l'ouvrage, du représentant du pouvoir
adjudicateur et des tiers, victimes d'accidents ou de dommages, causés par l'exécution des
prestations. Pour les ouvrages de construction autres que ceux mentionnés a l'article L. 243-1-1 du
code des assurances, cette obligation inclut I'assurance de responsabilité décennale.

- de couvrir les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792 a 1792-2 et
2270 du Code civil, au moyen d'une attestation portant mention de I'étendue de la garantie.

Il doit justifier dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant tout début
d'exécution de celui-ci qu'il est titulaire de ces contrats d'assurances au moyen d'une attestation
établissant I'étendue de la responsabilité garantie.

Cette obligation est sans objet si les attestations fournies le cas échéant, lors de la consultation
demeurent en vigueur.

A tout moment durant I'exécution du marché, le titulaire doit étre en mesure de produire cette
attestation, sur demande du pouvoir adjudicateur et dans un délai de quinze jours a compter de la
réception de la demande.

Pour le reste les choix de rédaction inhérent au type d'ouvrage ne semblent effectivement pas
nécessaires.

3-6-Autres obligations

3-6-2-Confidentialité et sécurité

a) Obligation de confidentialité

Le titulaire et le pouvoir adjudicateur qui, a I'occasion de I'exécution du marché, ont connaissance
d'informations ou re¢oivent communication de documents ou d'éléments de toute nature, signalés
comme présentant un caractére confidentiel et relatifs, notamment, aux moyens a mettre en oeuvre
pour son exécution, au fonctionnement des services du titulaire ou du pouvoir adjudicateur, sont tenus
de prendre toutes mesures nécessaires, afin d'éviter que ces informations, documents ou éléments ne
soient divulgués a un tiers qui n'a pas a en connaitre. Une partie ne peut demander la confidentialité
d'informations, de documents ou d'éléments qu'elle a elle-méme rendus publics.

Le cas échéant, le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et des
mesures de sécurité qui s'imposent a lui pour I'exécution du marché. Il doit s'assurer du respect de
ces obligations par ses sous-traitants.

Ne sont pas couverts par cette obligation de confidentialité les informations, documents ou éléments
déja accessibles au public, au moment ou ils sont portés a la connaissance des parties au marché.

b) Protection des données a caractére personnel

Chaque partie au marché est tenue au respect des régles relatives a la protection des données
nominatives, auxquelles elle a accés pour les besoins de I'exécution du marché.

En cas d'évolution de la législation sur la protection des données a caractére personnel en cours
d'exécution du marché, les modifications éventuelles demandées par le pouvoir adjudicateur, afin de
se conformer aux regles nouvelles, donnent lieu a la signature d'un avenant par les parties au marché.

Pour assurer cette protection, il incombe au pouvoir adjudicateur d'effectuer les déclarations et

d'obtenir les autorisations administratives nécessaires a I'exécution des prestations prévues par les
documents particuliers du marché.
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c) Mesures de sécurité

Lorsque les prestations sont a exécuter dans un lieu ou des mesures de sécurité s'appliquent,
notamment dans les zones protégées en vertu des dispositions |égislatives ou réglementaires prises
pour la protection du secret de la défense nationale, ces dispositions particulieres doivent étre
indiquées par le pouvoir adjudicateur dans les documents de la consultation. Le titulaire est tenu des
les respecter.

Le titulaire ne peut prétendre, de ce chef, ni a prolongation du délai d'exécution, ni a indemnité, ni a
supplément de prix, @ moins que les informations ne lui aient été communiquées que postérieurement
au dépot de son offre et s'il peut établir que les obligations qui lui sont ainsi imposées nécessitent un
délai supplémentaire pour I'exécution des prestations prévues par le marché ou rendent plus difficile
ou plus onéreuse pour lui I'exécution de son contrat.

Le titulaire avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article leur sont
applicables et reste responsable du respect de celles-ci.

3-6-3-Obligations diverses

Sans objet.
Article 4 - Durée du marché - Délai d'exécution des prestations

4-1-Durée du marché - Délai d'exécution
La durée du marché est fixée a : 2 Mois et demi & compter de la date de début des travaux prescrite
par ordre de service.

Le délai d'exécution des prestations est fixé par le pouvoir adjudicateur.

Le délai d'exécution global des prestations court a compter de l'ordre de service de démarrage des
travaux

4-2-Exécution complémentaire
Sans objet.
4-3-Pénalités de retard
Les dispositions prévues a l'article 20.1 du CCAG Travaux s'appliquent :
Les pénalités pour retard commencent a courir, sans qu'il soit nécessaire de procéder a une mise en

demeure, le lendemain du jour ou le délai contractuel d'exécution des prestations est expiré, sous
réserve des stipulations des articles et par application de la formule suivante :

dans laquelle :

P = le montant de la pénalité ;

V = la valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité, cette valeur étant égale au montant
en prix de base, hors variations de prix et hors du champ d'application de la TVA, de la partie des
prestations en retard, ou de I'ensemble des prestations si le retard d'exécution d'une partie rend
I'ensemble inutilisable ;

R =le nombre de jours de retard.

4-4-Primes pour réalisation anticipée des prestations

Sans objet.
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4-5-Prolongation du délai d'exécution

En vue de l'application éventuelle du premier alinéa de l'article 19.2.3 du CCAG Travaux, le nombre
de journées d'intempéries réputées prévisibles est fixé a jours: 10 jours

En vue de l'application éventuelle du troisiéme alinéa de l'article 19.2.3 du CCAG Travaux, le délai
d'exécution des travaux sera prolongé au dela de jours d'intempéries d'un nombre de jours égal a
celui pendant lequel un au moins des phénoménes naturels mentionnés ci-dessous dépassera son
intensité limite et entrainera un arrét de travail sur le chantier (la station météo de référence étant :
AURILLAC)

Article 5 - Prix et reglement

5-1-Contenu des prix

Les prix du marché sont traités a prix unitaires, sur la base du bordereau des prix unitaires annexé
a l'acte d'engagement et des quantités réellement exécutées.

Conformément a l'article 10.1.1 du CCAG Travaux, les prix sont réputés comprendre toutes les
dépenses résultant de l'exécution des travaux, y compris les frais généraux, imp6ts et taxes, et
assurer au titulaire une marge pour risques et bénéfice.

Les prix sont indiqués dans le marché hors taxe a la valeur ajoutée (TVA).

Les prix du titulaire sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d'exécution des travaux qui sont
normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu ou s'exécutent ces travaux (article
10.1.1 alinéa 2 du CCAG Travaux), que ces sujétions résultent notamment :

- de Il'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ;

- de phénomenes naturels ;

- de la présence de canalisations, conduites et cables de toute nature, ainsi que des chantiers
nécessaires au déplacement ou a la transformation de ces installations ;

- des codts résultant de I'élimination des déchets de chantier ;

- de la réalisation simultanée d'autres ouvrages. Mais également ;

Le titulaire est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférents a I'exécution
des travaux.

Les prix s'entendent pour I'exécution, sans restriction ni réserve d'aucune sorte, de tous les ouvrages

normalement inclus dans les travaux de la spécialité concernée, ou rattachés a ceux-ci par les
documents de consultation.

De plus, sur la base de la définition et de la description des ouvrages, telles qu'elles figurent aux
documents, le titulaire est réputé avoir prévu, lors de I'étude de son offre, et avoir inclus dans son prix
toutes les modifications et adjonctions éventuellement nécessaires pour l'usage auquel elles sont
destinées.

Les entreprises sont tenues de vérifier la justesse du quantitatif avant la remise de leur offre. Aucune
réclamation de l'entreprise ne pourra étre prise en compte apres la signature du marché.

Les dépenses supplémentaires imprévues que le titulaire pourrait avoir a supporter en cours de
chantier, par suite de I'application de ce principe, font partie intégrante de ces aléas et il lui appartient
aprés étude des documents de consultation, d'estimer le risque correspondant et d'en tenir compte
pour |'élaboration de son offre et le calcul de son prix.

Les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu'aucune prestation n'est a fournir par le maitre
de l'ouvrage.
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5-2-Variation des prix
Les prix du marché sont fermes actualisables.

lls sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois qui précéde le mois de
remise des offres. Ce mois est appelé "Mois zéro" (Mo).

Les prix seront actualisés si un délai supérieur a trois mois s'écoule entre la date a laquelle le candidat
a fixé son prix dans l'offre et la date de début d'exécution des prestations.

L'actualisation est effectuée par application d'un coefficient donné par la formule:
Cn =1(d-3)/1(0)

dans laquelle I(0) et I(d-3) sont les valeurs prises respectivement au mois zéro et au mois d-3 par
I'index de référence | du marché, sous réserve que le mois de début du délai contractuel d'exécution
des travaux soit postérieur de plus de 3 mois au mois zéro

Les index utilisés sont les suivants :

* TPO1 : Index général tous travaux
* TPO3 : Terrassements généraux
* TP10a : Canalisations, égout, avec fourniture des tuyaux

Les index sont publiés :
- au Bulletin officiel du Service des prix et au Moniteur des Travaux Publics pour l'index T.P.;

Le coefficient d'actualisation comporte trois décimales et est arrondi au milliéme supérieur.

Le calcul du coefficient de variation des prix se fera aux conditions économiques correspondant a une
date antérieure de 3 mois a la date d'exécution des prestations.

5-3-Modalités de réglement

5-3-1-Régime des paiements

Les prestations font I'objet de paiements d'acomptes, paiements partiels non définitifs, apres
constatation du service fait dans les conditions prévues par l'article 91 du Code des marchés publics.
Le caractere définitif des paiements interviendra au moment du solde du marché.

5-3-2-TVA

Sont applicables les taux de TVA en vigueur lors du fait générateur de la taxe au sens de l'article 269
du code général des imp6ts.

5-3-3-Présentation des demandes de paiement

Lorsque le titulaire remet au pouvoir adjudicateur une demande de paiement, il y joint les pieces
nécessaires a la justification du paiement.

Les demandes de paiement sont datées et comportent, outre les mentions légales, les indications
suivantes :

- le numéro et la date du marché et de chaque avenant, ainsi que le cas échéant la date et le numéro
du bon de commande ;

- les nom, n° Siret et adresse du créancier ;

- le numéro de son compte bancaire ou postal tel qu'il est précisé a l'acte d'engagement ;

- les livraisons effectuées et les prestations exécutées ;

- la date de livraison ou d'exécution des prestations ;

- le montant HT des prestations exécutées, éventuellement ajusté ou remis a jour et diminué des
réfactions fixées conformément aux dispositions de l'article 13.1.1 du CCGA Travaux ;
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- le taux et le montant de la TVA et les taxes parafiscales le cas échéant ;

- le montant total des prestations ;

- les indemnités, primes, et retenues autres que la retenue de garantie, établies conformément aux
stipulations du marché ;

- en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des prestations
effectuées par l'opérateur économique ;

- en cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur montant total
HT, leur montant TTC ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies HT et TTC ;

Les demandes de paiement seront adressées a l'adresse suivante :
Mairie de YDES

15210 YDES

5-3-4-Répartition des paiements

L'acte d'engagement indique ce qui doit étre réglé respectivement :

- au titulaire et a ses sous-traitants ;
- au mandataire, ses cotraitants et leurs sous-traitants.

5-3-5-Délais de paiement

Le délai global de paiement ne pourra excéder 30 jours selon les dispositions de l'article 98 du Code
des marchés publics.

5-3-6-Intéréts moratoires

Le défaut de paiement dans les délais prévus selon les dispositions de l'article 98 du Code des
marchés publics fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts moratoires au bénéfice
du titulaire ou du sous-traitant payé directement.

Conformément au Décret N° 2002-232 du 21 février 2002 modifié par le Décret N° 2008-408 du 28
avril 2008 et le Décret n° 2008-1550 du 31 décembre 2008 relatif & la mise en oeuvre du délai
maximum de paiement dans les marchés publics, le taux des intéréts moratoires est égal au taux
d'intérét de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne a son
opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du
semestre de l'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de 7
points.

5-4-Périodicité des paiements

Les paiements interviennent au début de chaque mois pour les prestations effectuées le mois
précédent.

Le titulaire notifie au pouvoir adjudicateur une demande de paiement mensuelle établissant les
prestations réalisées, le montant arrété a la fin du mois précédent des sommes auxquelles il peut
prétendre du fait de I'exécution du marché depuis le début de celui-ci.

5-5-Avance
Sauf renoncement du titulaire porté a l'acte d'engagement, une avance est prévue dans les cas et
selon les modalités stipulées ci-aprés. Son montant n'est ni révisable, ni actualisable.

Elle est versée pour le marché dont le montant est supérieur a 50 000,00 E hors taxes et dont le délai
d'exécution est supérieur a deux mois.

Le délai de paiement de cette avance court a partir de la notification de l'acte qui emporte

commencement de I'exécution du marché si un tel acte est prévu ou, a défaut, a partir de la date de
notification ou d'affermissement du marché.
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Le montant de I'avance est déterminé par application de Il'article 87 du Code des marchés publics.Elle
est égale a 5,00% du montant initial toutes taxes comprises, si le délai d'exécution n'excéde pas 12
mois. Si cette durée est supérieure a 12 mois, I'avance est égale a 5,00% d'une somme égale a 12
fois le montant divisé par la durée exprimée en mois.

5-5-4-Partie 4 - Modalités de remboursement de I'avance

L'avance sera remboursée en une seule fois lorsque le seuil de 65,00% est atteint.

5-6-Sdretés

Chaque paiement fera I'objet d'une retenue de garantie au taux de 5,00 % dans les conditions
prévues aux articles 101, 102 et 103 du Code des marchés publics. Cette slreté porte sur l'intégralité
des prestations objet du marché.

La retenue de garantie peut étre remplacée, au gré du titulaire, par une garantie a premiere demande
ou par une caution personnelle et solidaire, dans les conditions prévues a l'article 102 du Code des
marchés publics.

La retenue de garantie est remboursée et les établissements ayant accordé leur caution ou leur
garantie a premiére demande sont libérés un mois au plus tard aprés expiration du délai de garantie
dans les conditions prévues a l'article 103 du Code des marchés publics.

5-7-Répartition des dépenses communes de chantier
Sans objet.

5-8-Prestations comportant un délai important de fabrication ou de stockage en
usine

Sans objet.
5-9-Approvisionnements
Les stipulations de l'article 11.3 du CCAG Travaux sont applicables.
5-10-Pénalités autres que retard et réfactions
Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux
Conformément aux dispositions de l'article 37 du CCAG Travaux, au fur et a mesure de I'avancement

des travaux, le ftitulaire procéde au dégagement, au nettoiement et a la remise en état des
emplacements mis a sa disposition par le maitre de I'ouvrage pour l'exécution des travaux.

A défaut d'exécution de tout ou partie de ces prescriptions, aprés ordre de service resté sans effet et
mise en demeure par le représentant du pouvoir adjudicateur, les matériels, installations, matériaux,
décombres et déchets non enlevés peuvent, a I'expiration d'un délai de trente jours aprés la mise en
demeure, étre transportés d'office, suivant leur nature, soit en dépét, soit dans des sites susceptibles
de les recevoir en fonction de leur classe, aux frais et risques du titulaire, ou étre vendus aux
enchéres publiques.

Les mesures définies ci-dessus sont appliquées sans préjudice des pénalités particulieres qui peuvent
avoir été stipulées dans le marché a I'encontre du titulaire.

Délais et retenues pour remise des documents fournis aprés exécution

A la réception des travaux, il est obligatoire pour les entreprises de fournir au maitre d'oeuvre les
plans de récolement des ouvrages exécutés. En particulier, devront étre fournis :

- les notes de calcul des différents ouvrages ;

- les plans c6tés de tous les réseaux extérieurs et intérieurs avec leurs caractéristiques techniques ;

- les notices techniques (définition, typologie, caractéristiques des appareils, matériels et matériaux
utilisés) ;
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- les notices de fonctionnement et d'entretien de ces mémes matériels sous la forme d'un plan
d'entretien (durée de vie, fréquence de renouvellement), installations soumises au contrble technique ;
En cas de retard dans la remise des documents a fournir aprés exécution par le titulaire
conformément a l'article 40 du CCAG Travaux, une retenue égale a E HT sera prélevée sur le dernier
acompte. Cette retenue est remboursée, dés que les documents manquants sont fournis.

Pénalités pour inobservation d'une obligation concernant la sécurité et la protection de la
santé

Aucunes stipulations particuliéres.
Article 6 - Conditions d'exécution des prestations

6-1-Lieu d'exécution

Le lieu d'exécution des prestations est le suivant :

- Aménagement du parking au droit du tennis couvert, coté RD 115

- Réfection de la voie communale de la Bonde
Réfection de la voie communale de Montfouilloux (suite des travaux 2017)
- Récupération des eaux pluviales rue de la Fontaine

6-2-Intervenants

6-2-1-Conduite d'opération
Sans objet.
6-2-2-Maitrise d'oeuvre

La maitrise d'oeuvre est assurée par :
la Mairie de YDES.

6-2-3-Contrdle technique

Pour l'exécution du présent marché, le maitre de l'ouvrage ne sera pas assisté d'un contréleur
technique.

6-2-4-Coordination Sécurité - Protection de la santé
Sans objet.

6-2-5-Ordonnancement, Pilotage et Coordination (OPC)
Sans objet.

6-3-Provenance, qualité, contrble et prise en charge des matériaux

6-3-1-Provenance des matériaux et des produits

Le CCTP fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le choix n'est
pas laissé au titulaire ou n'est pas fixé par les pieces générales constitutives du marché ou déroge
aux dispositions des dites pieces.

6-3-2-Mise a disposition de carriéres ou lieux d'emprunt

Sans objet.
6-3-3-Caractéristiques, qualités, vérifications essais et épreuves des matériaux
et produits
Sans objet.
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6-3-4-Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des matériaux
fournis par le maitre de I'ouvrage

Sans objet.

6-4-Implantation des ouvrages

6-4-1-Piquetage général

Le titulaire devra faire implanter a ses frais par un géomeétre agréé par le maitre d'ouvrage, des
réception de l'ordre de service, les axes et niveaux de référence indiqués sur le plan général
d'implantation des ouvrages établi par le maitre d'oeuvre dans les conditions fixés par l'article 27 du
CCAG Travaux.

Ces points et niveaux devront étre positionnés en dehors de toute emprise de batiments et devront
étre protégés et entretenus pendant toute la durée des travaux. Dans le cas contraire, le maitre
d'oeuvre pourra demander leur rétablissement aux frais de I'entreprise responsable de la dégradation
ou au compte prorata si l'auteur ne peut étre identifié.

L'entreprise qui effectuera le piquetage de tous les points nécessaires a la réalisation de ses ouvrages
devra étre en mesure et a ses frais de le faire vérifier par un géometre agréé a la demande du maitre
de l'ouvrage.

6-4-2-Piquetage spécial des ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou
aériens

Conformément a l'article 27.3.1 du CCAG Travaux, lorsque les travaux doivent étre exécutés au droit
ou au voisinage d'ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens, tels que canalisations et
cébles ou autres réseaux, dépendant du maitre de I'ouvrage ou de tierces personnes, le représentant
du pouvoir adjudicateur prend a sa charge les sondages préalables en trois dimensions des ouvrages
souterrains et de communiquer les résultats au titulaire en vue de leur report exact sur le terrain par
un piquetage spécial, lui-méme reporté sur le plan de piquetage général mentionné a l'article 27.2.1
du CCAG Travaux.

Il appartient également au maitre de l'ouvrage et au maitre d'oeuvre de recueillir auprés des

exploitants des ouvrages repérés les mesures de prévention a appliquer pendant I'exécution des
travaux et de les notifier au titulaire.

Lorsque le piquetage spécial concerne des canalisations de gaz, d'eau ou des cables électriques, le
titulaire doit dix jours au moins avant le début des travaux, prévenir I'exploitant des canalisations ou
cébles.

Si des ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens, non repérés par le piquetage
spécial sont découverts aprés la notification du marché, le titulaire en informe par écrit le maitre de
l'ouvrage et le maitre d'oeuvre ; il est alors procédé contradictoirement a leur relevé puis au recueil
des mesures de prévention a appliquer lors des travaux.

Les investigations complémentaires éventuellement rendues nécessaires ainsi que les mesures de
prévention afférentes font I'objet d'un avenant au marché, a la charge du maitre de l'ouvrage.

Le titulaire doit, en outre, surseoir aux travaux adjacents jusqu'a décision du maitre d'oeuvre, prise par
ordre de service, sur les mesures a prendre.

6-5-Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

6-5-1-Période de préparation
La période de préparation est comprise dans le délai d'exécution.
La durée de la période de préparation peut étre prolongée par ordre de service, sauf si la raison du

retard éventuel est imputable au titulaire ; I'ordre de service prolonge le délai d'exécution du marché
de la méme durée.

Affaire n° 001/2018 - Programme de voirie 2018 — C.C.A.P. Page 13/16



6-5-2-Prestations dues par les entreprises
Sans objet.
6-6-Plans d'exécution - Notes de calcul - Etudes de détail

Conformément aux dispositions de la loi n°85-704 du 12 juillet 1985, les études d'exécution sont
mises a la charge du maitre d'oeuvre dans les conditions prévues a l'article 29.2 du présent CCAG
Travaux et notifiés sans frais au titulaire. Les plans de fabrication restent a la charge des entreprises.

6-7-Mesures d'ordre social

6-7-1-Application de la réglementation du travail

La proportion maximale des ouvriers d'aptitudes physiques restreintes rémunérés au-dessous du taux
normal des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la méme catégorie employés sur le
chantier ne peut excéder 10 % (dix pour cent) et le maximum de la réduction possible de leur salaire
est fixé a 10 % (dix pour cent).

6-7-2-Lutte contre le travail dissimulé

Les dispositions en matiere de lutte contre le travail dissimulé s'appliquent conformément a l'article
31.5 du CCAG Travaux.

6-8-Organisation, hygiéne et sécurité des chantiers

6-8-1-Facilités accordées a l'entreprise pour le chantier

Sans objet.
6-8-2-Installations a réaliser par I'entreprise
Sans objet.
6-8-3-Transport par voie d'eau
Sans objet.
6-8-4-Emplacements mis a disposition pour déblais
Sans objet.

6-8-5-Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier
Pas de stipulation particuliere.

6-8-6-Signalisation des chantiers
La signalisation des chantiers dans les zones intéressant la circulation sur la voie publique sera
réalisée par le titulaire sous le contréle du service ci-aprés : Mairie de YDES.
Ce service ayant a sa charge : le contréle de la signalisation mise en place par I'entreprise.
Les déviations d'itinéraires sont réalisées si nécessaire, le titulaire ayant a sa charge la signalisation
correspondante, sous le méme contréle que ci-dessus.

6-8-7-Réglementations particuliéres

Sans objet.

6-8-8-Restrictions des communications
Sans objet.

6-8-9-Engins explosifs
Sans objet.

6-8-10-Utilisation des voies publiques
Les stipulations de l'article 34 du CCAG Travaux sont applicables.
6-8-11-Autorisations administratives

Les stipulations de l'article 31.3 du CCAG Travaux sont applicables.
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6-8-12-Garde du chantier en cas de défaillance du titulaire
Sans objet.
6-9-Registre de chantier
Par dérogation a l'article 28.5 du CCAG Travaux, il ne sera pas établi de registre de chantier.
6-10-Clauses techniques
Les dispositions techniques figurent au CCTP.
6-11-Ordre de service

Il sera fait application des dispositions de l'article 3.8 du CCAG Travaux.
Article 7 - Réception et garanties

7-1-Essais et contrdle des ouvrages en cours de travaux
Les essais et controles des ouvrages ou parties d'ouvrages prévus par les fascicules intéressés du
CCTG ou par le CCTP sont a la charge du titulaire.
Si le maitre d'oeuvre prescrit pour les ouvrages d'autres essais ou contrdles, ils sont a la charge du
pouvoir adjudicateur.

7-2-Réception
La réception se déroule comme il est stipulé a l'article 41 du CCAG Travaux et ne fait I'objet d'aucune
stipulation particuliére.

Si a l'issue des opérations préalables a la réception mentionnées a l'article 41.1 du CCAG Travaux, la
réception ne peut étre prononcée, la date d'achévement des travaux est repoussée, le titulaire restant
responsable de ce report et des conséquences sur le délai global de 'opération et susceptibles de
I'application des pénalités. Il bénéficie d'un délai de pour remédier aux observations formulées dans
le procés verbal. A l'issue de ce délai, une nouvelle procédure de réception est organisée.

Si la réception est prononcée avec réserve, le titulaire a un mois pour lever les réserves.

Au cas ou ces travaux ne seraient pas faits dans le délai prescrit, le maitre de l'ouvrage peut les faire
exécuter aux frais et risques du titulaire, apres mise en demeure demeurée infructueuse.

7-3-Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrage
Aucune disposition particuliere n'est prévue.
7-4-Documents fournis aprés exécution

Les stipulations de l'article 40 du CCAG Travaux s'appliquent.

Le titulaire remet au maitre d'oeuvre, en trois exemplaires dont un sur support en permettant la
reproduction, sauf pour les documents photographiques ;

- au plus tard lorsqu'il demande la réception des travaux conformément a l'article 41.1 du CCAG
Travaux : les spécifications de pose, les notices de fonctionnement, les prescriptions de maintenance
des éléments d'équipement mis en oeuvre, les conditions de garantie des fabricants attachées a ces
équipements, ainsi que les constats d'évacuation des déchets ;

- dans un délai d'un mois suivant la date de notification de la décision de réception des travaux : les
autres éléments du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et les documents nécessaires a
I'établissement du dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage (DIUO).

Un exemplaire des documents nécessaires a l'établissement du DIUO est également transmis au
coordonnateur en matiere de sécurité et de protection de la santé.
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7-5-Garantie de parfait achevement

Conformément aux dispositions de l'article 44.1 du CCAG Travaux, le délai de garantie est, sauf
prolongation décidée comme il est précisé a l'article 44.2 du CCAG Travaux, d'un an a compter de la
date d'effet de la réception.

7-6-Garanties particuliéres

Sans objet.
Article 8 - Dispositions diverses

8-1-Dématérialisation des échanges pendant I'exécution des prestations

Les conditions d'utilisation des moyens dématérialisés ou des supports électroniques sont
déterminées dans les conditions suivantes :

8-2-Autres dispositions

Pas de stipulation particuliére.

Article 9 - Résiliation

Le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché selon l'article 47 du Code des marchés publics, aux
torts du cocontractant en cas d'inexactitude des renseignements prévus a l'article 44 du Code des
Marchés Publics et a l'article 46 du Code des Marchés Publics et selon les dispositions des articles
45, 46.3 et 47 du CCAG Travaux.

Article 10 - Litiges et différends

Les différends et litiges se réglent selon les dispositions de l'article 50 du CCAG Travaux. En cas de litige
résultant de l'application des clauses du présent CCAP, le tribunal compétent est le tribunal administratif dont
releve le pouvoir adjudicateur : Tribunal administratif de Clermont Ferrand Instance chargée des procédures de
recours :

Article 11 - Dérogations aux documents généraux

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du CCAP sont les suivantes :
Dérogation a l'article 28.1 du CCAG Travaux par l'article 6.5.1 du CCAP

Dérogation a l'article 28.5 du CCAG Travaux par l'article 6.9 du CCAP

Fait a YDES, le 27 avril 2018.

Affaire n° 001/2018 - Programme de voirie 2018 — C.C.A.P. Page 16/16



